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Ansprechpartner: 

Dipl.-Ing. Reiner Till, Sachgebietsleiter F3 Planung und Bau, 

Autobahndirektion Nordbayern Dienststelle Fürth, 

Nürnberger Str. 18, 90762 Fürth 

Tel.: 0911-5204-203; Fax: -299 

E-Mail: reiner.till@abdnb.bayern.de 

 

Paul Heber, Dipl. Ing. (FH), Technischer Amtmann,  

Sachgebiet F3 Sachbereichsleiter F31 

Telefon: +49 (911) 5204 231 

Fax: +49 (911) 5204 299 

 E-Mail: paul.heber@abdnb.bayern.de 
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TECHNISCHE PLANUNG ( - 2012) 

(sog. Vorentwurf) 

 aufgestellt 2011/2012 

 genehmigt 08/2013  

BAUGENEHMIGUNG (- 2017) 

(sog. Planfeststellungsverfahren)  

 Erstellen der Unterlagen 2013/2014 

 Fortschreibung Verkehrsuntersuchung 2015 

 Anhörung Bürger, Stadt und Behörden 

03+04/2016 (Auslegung) durch Regierung 

 Erörterungstermin 01/2017 durch Regierung 

 Baurecht 08/2017 (Planfeststellungsbeschluss) 

Stand der Planung 

VARIANTENUNTERSUCHUNG ( 2006 - 2007) 

(sog. Voruntersuchung) 

 abgeschlossen 2007 



Stand der Planung 

BAUVORBEREITUNG  

 Grunderwerb: seit 02/2017 (hauptsächlich Stadt Nürnberg und 

Bayerische Staatsforsten) 

 Holzung: 10/2017 – 02/2018 

 Umgestaltung Kornburger Straße: 10/2017 bis  Ende 2017 

 Finanzierungszusage A 73: 01/2018 

 Ausschreibung Vormaßnahmen: 01/2018 

 Baubeginn Vormaßnahme: 16.04.2018 bis Ende 2018 

 Ausführungsplanung: 05/2017 bis Ende 2018  

 Ausschreibung Hauptmaßnahme: Herbst 2018 
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Umfang des Ausbauabschnittes 



Ausbauquerschnitte 
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Teilbereich AS N.-Hafen-Ost bis AS N.-Zollhaus 

Teilbereich AS N.-Zollhaus bis AK N.-Süd 
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Vorgesehener Bauablauf 

Zeitrahmen Bauphase 

Herbst 2017 Vorarbeiten u.a. Holzung Bauflächen, Umgestaltung Kornburger 

Straße 

2018 Provisorische Verbreiterungen, Mittelstreifenüberfahrten (MÜ), 

Spartenverlegungen, Verteilerfahrbahn mit BW 7a und 

Verlängerung BW 8a, eine Beckenanlage, prov. Lärmschutz-

wand bei BW 11c 

2019 A 73 Richtungsfahrbahn Feucht mit (Teil-)Bauwerken, 

Anschlussstellen N.-Hafen-Ost, N.-Königshof, N.-Zollhaus 

(jeweils Richtungsfahrbahn Feucht), weitere Beckenanlagen 

2020 A 73 Richtungsfahrbahn Fürth mit (Teil-)Bauwerken und 

Lärmschutz, Anschlussstellen N.-Hafen-Ost, N.-Königshof, N.-

Zollhaus (jeweils Richtungsfahrbahn Fürth), Rampenanpassung 

AK N.-Süd 

2021 Aufbringen von OPA, Restarbeiten und Verkehrsfreigabe 
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2018 – Verteilerfahrbahn   , MÜ   , Verbreiterungen    inkl. BW    , Becken 

prov. 

LS-

Wand 
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Ausbauweise – symmetrischer Ausbau 
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2019 – Fahrbahn Feucht mit BWs, Anschlussstellenrampen, Becken 
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Ausbauweise – symmetrischer Ausbau 
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2020 – Fahrbahn Fürth mit BWs, Wallanpassung, AS-Rampen, Lärmschutz 

LS-Wand 

(H=3,00m; 

L=170m) 

LS-Wall-Wand 

(H=4,00+5,00m; 

L=2x160m) 

LS-Wand 

(H=5,00m; 

L=60m) 

LS-Wand 

(H=5,00m; 

L=45m) 
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Ausbauweise – symmetrischer Ausbau 
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2021 – OPA, Restarbeiten 
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Ausbauweise – symmetrischer Ausbau 
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Prinzipbild – Ausbau einer Richtungsfahrbahn 
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AS N.-Zollhaus Südseite – Phase 1 in 2019 (mit Bau Fahrbahn Feucht) 
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AS N.-Zollhaus Südseite – Phase 2 in 2019 (mit Bau Fahrbahn Feucht) 
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AS N.-Zollhaus Nordseite – Phase 1 in 2020 (mit Bau Fahrbahn Fürth) 
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AS N.-Zollhaus Nordseite – Phase 2 in 2020 (mit Bau Fahrbahn Fürth) 
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Baustraßen (          ) und Sperrungen 

BW 11c BW 11a BW 9b BW 9a BW 8b 

BW 7a BW 8a 
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Prinzipbild Holzungsarbeiten 
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Umfang der Holzungen – Teilbereich 1 von 7 
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Umfang der Holzungen – Teilbereich 2 von 7 
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Umfang der Holzungen – Teilbereich 3 von 7 
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Umfang der Holzungen – Teilbereich 4 von 7 
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Umfang der Holzungen – Teilbereich 5 von 7 
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Umfang der Holzungen – Teilbereich 6 von 7 
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Umfang der Holzungen – Teilbereich 7 von 7 
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Umgestaltung Kornburger Str – Lageplan Südseite (Steinbrüchlein) 

Landschaftsbau 

Straßenbau 
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Umgestaltung Kornburger Str – Lageplan Nordseite („BePo“) 

Straßenbau 

Landschaftsbau 
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Umgestaltung Kornburger Str – Querschnitt 

Straßenbau 

Landschaftsbau 
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Ausgleichsbedarf: 

1,2 ha Offenland 

4,2 ha Wald mit  

           Bannwaldanschluss 

1,6 ha  
Ausgleichsfläche mit 

Bannwaldanschluss bei 

Rednitzhembach 

Bannwald 

2,6 ha  
Ausgleichsfläche mit 

Bannwaldanschluss bei 

Kalchreuth 

Weitere Ausgleichsmaßnahmen 

Minimierungsmaßnahmen: 

• Biotopschutzzäune 

• Freistellung Einzelbäume 

(Specht) 

• Auflichtungen 

(Baumpieper) 

• Nistkästen 

(Fledermaus) 

1,2 ha  
Offenlandausgleichsfläche 

u.a. südl.KG Königshof, AS 

Zollhaus u. Kornburger Str 
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Vielen Dank für Ihr Interesse ! 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter:  
http://www.abdnb.bayern.de/autobahndirektion/plf_beschluesse 

Aktuelle 

Planfeststellungs-

beschlüsse 

-> 

Bundesautobahn 

A 73 Nürnberg – 

Feucht 

->  

Sechsstreifiger 

Ausbau im 

Abschnitt von …. 


